

Journal de travail de StepCode3630 dans gitJournal183

Date	Tâche/Commit	Description	Durée	Statut	Auteur
18.03.2026 11:37	feat: ajout de différents champs dans le login avec css		0h 15m	Done	StepCode3630
18.03.2026 12:10	feat; mise en place de la connexion		0h 35m	Wip	StepCode3630
18.03.2026 12:11	feat: création de l'html css pour l'inscription		0h 5m	Done	StepCode3630
18 mars 2026			0h 55m		
25.03.2026 10:50	feat: Page login fonctionnel sans sécurité		0h 45m	Done	StepCode3630
25.03.2026 11:43	feat: affichage du profil en fonction de l'user		1h 0m	Done	StepCode3630
25.03.2026 12:00	feat: page d'inscription fonctionnel		0h 20m	Done	StepCode3630
25.03.2026 12:09	feat: Ajout du hasash Argon2 au mdp		0h 15m	Wip	StepCode3630
25 mars 2026			2h 20m		
01.04.2026 09:12	feat: 3. Remplacer les mots de passes en clair dans la base par un hash	J'ai eu des difficulté pour importer Argon2	1h 15m	Done	StepCode3630
01.04.2026 09:14	fix: Problème avec un await ou il manquait un async		0h 5m	Done	StepCode3630

Date	Tâche/Commit	Description	Durée	Statut	Auteur
01.04.2026 09:25	feat: optimisation du hash de mot de passe en utilisant des fonctions		0h 10m	Done	StepCode3630
01.04.2026 09:34	feat: // Argon2 génère automatiquement un salt unique pour chaque hash	Argon 2 gère déjà le salt	0h 10m	Done	StepCode3630
01.04.2026 10:04	feat: ajout du poivre		0h 10m	Done	StepCode3630
01.04.2026 10:45	chore: création de clé pour pouvoir signer mes commit		0h 45m	DONE	StepCode3630
01.04.2026 11:23	Feat: 6. Corriger les requêtes existantes afin de prévenir l'injection SQL		0h 25m	Done	StepCode3630
01.04.2026 12:12	feat: 7. Implémenter l'utilisation d'un token JWT		0h 40m	Wip	StepCode3630
01 avr. 2026			3h 40m		
22.04.2026 08:19	chore: rappel de ce que j'ai fait la dernière fois		0h 30m	DONE	StepCode3630
22.04.2026 09:34	fix: création 'un service pour fonction mdp au lieu dans route		0h 10m	Done	StepCode3630
22.04.2026 10:51	feat ajout de EsModule	C'était très long à tout changer	1h 0m	Done	StepCode3630
22.04.2026 10:52	chore: ajout du port dans le fake .env		0h 5m	Done	StepCode3630
22.04.2026 11:21	feat: implémentation de jwt		1h 20m	Done	StepCode3630

Date	Tâche/Commit	Description	Durée	Statut	Auteur
22.04.2026 12:08	fix: .env qui fonctionne pas		1h 0m	WIP	StepCode3630
22 avr. 2026			4h 5m		
29.04.2026 10:00	fix: type ESmodule		0h 10m	Done	StepCode3630
29.04.2026 10:44	feat: implémentation de jwt jose		1h 0m	Done	StepCode3630
29.04.2026 10:55	fix: affichage des infos perso dans le profil		0h 30m	Done	StepCode3630
29.04.2026 11:05	feat: proteger les routes admin et mis le role dans le payload		0h 15m	Done	StepCode3630
29.04.2026 11:41	feat: politique de mdp		0h 35m	Done	StepCode3630
29.04.2026 12:14	fix: problème pour se register		0h 35m	WIP	StepCode3630
29 avr. 2026			3h 5m		
06.05.2026 08:30	chore: install du toolset v2		0h 10m	DONE	StepCode3630
06.05.2026 08:30	feat(register): ajout divin dans politique de mot de passe		0h 20m	Done	StepCode3630
06.05.2026 08:49	feat(register): empêche l'user de créer un mot de passe faible		0h 20m	Done	StepCode3630
06.05.2026 09:23	fix: register qui n'était pas syncro avec avec la politique de mdp		0h 35m	Done	StepCode3630

Date	Tâche/Commit	Description	Durée	Statut	Auteur
06.05.2026 10:31	feat: limiter le nombre de tentatives de login (5 /1min)		0h 45m	Done	StepCode3630
06.05.2026 12:11	chore: test mdp avec john the reaper	mdp argon2id, pas pu essayer avec john reaper car format non loadé ou truc comme ça	1h 30m	DONE	StepCode3630
06 mai 2026			3h 40m		
13.05.2026 09:19	fix: Profil et redirection fonctionel		1h 20m	Done	StepCode3630
13.05.2026 10:00	feat: route https		0h 30m	Done	StepCode3630
13.05.2026 12:07	doc: rapport 7 1er chap		2h 0m	WIP	StepCode3630
13.05.2026 12:08	chore: enlever /test pour sécurité		0h 5m	Done	StepCode3630
13 mai 2026			3h 55m		
20.05.2026 10:56	chore: révision pour le test		2h 15m	DONE	StepCode3630
20.05.2026 12:12	doc: écriture du rapport		1h 30m	WIP	StepCode3630
20 mai 2026			3h 45m		
27.05.2026 08:52	doc: rapport		0h 30m	Wip	StepCode3630
27.05.2026 10:02	feat: enlever le lien vers admin si pas role admin		0h 10m	Done	StepCode3630

Date	Tâche/Commit	Description	Durée	Statut	Auteur
27.05.2026 10:15	feat: ajout honeypot		1h 20m	Done	StepCode3630
27.05.2026 10:54	feat: gérer les exceptions		0h 40m	Done	StepCode3630
27.05.2026 11:59	feat: chiffrement	Pas terminé mais mis dans une autre branche	1h 10m	WIP	StepCode3630
27.05.2026 12:02	doc: rapport et jdt maj		0h 30m		StepCode3630
27.05.2026 12:12	doc: rapport		0h 10m	Done	StepCode3630
27 mai 2026			4h 30m		
Total du projet			29h 55m		